

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 01/08/2020

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Chminianske Jakubovany**
Sídlo: **Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82,
082 33 Chminianska Nová Ves**

IČO: **00 327 158**
DIČ: **2020543173**
V zastúpení: **Jozef Červeňák, starosta obce**

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

E-mail:

051 / 779 55 96

obecchjakubovany@mail.t-com.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **ŠTRAUS stav, s.r.o.**
Sídlo: **Kišovce 362, 059 12 Hôrka**
IČO: **48 295 485**
DIČ: **212 012 0123**
IČ DPH: **SK 212 012 0123**
V zastúpení: **Lukáš Štraus, konateľ spoločnosti**

Osoby jednať

vo veciach zmluvných:

Lukáš Štraus

vo veciach technických:

Ing. Brigita Bittnerová

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

E-mail:

Zapísaný v registri:

Obchodný register Okresného súdu Prešov

Číslo zápisu:

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31892/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.08.2020 Zmluvu o dielo č. 01/08/2020 ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Chminianske Jakubovany, Komunitné centrum - Úprava podkrovia**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby vykonania stavebných prác,

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 01/08/2020 „Chminianske Jakubovany, Komunitné centrum - Úprava podkrovia“

ktoré sú nevyhnutné na jej správne a riadne ukončenie, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a ktorých potreba vykonania vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, dohodli na uzatvorení dodatku k zmluve. Z dôvodu potreby vykonania stavebných prác (naviac prác) je potrebné predĺžiť aj termín vykonania diela. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

ČLÁNOK I. PREDMET ZMLUVY

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k zmluve je dohoda oboch strán o Naviac prácach a Menej prácach. Jedná sa o práce, ktoré neboli riešené v projektovej dokumentácii, pôvodná zmluva tieto materiály a práce neobsahovali. Z hľadiska procesov realizácie diela ako aj následnej záručnej doby je vhodné, aby práce vykonával ten istý dodávateľ.

Presná špecifikácia súvisiacich prác a dodávok je obsiahnutá v položkovom rozpočte zmenový list č.1, ktorý tvorí prílohu k dodatku k ZoD.

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa ZoD činí:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	42.609,68 EUR
hodnota DPH 20 %	8.521,94 EUR
cena celkom vrátane DPH	51.131,62 EUR

3. Cena za **Menej práce**, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	20.685,30 EUR
hodnota DPH 20 %	4.137,06 EUR
cena celkom vrátane DPH	24.822,36 EUR

4. Cena za **Naviac práce**, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 Dodatku č.1 je dohodnutá v celkovej výške:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	22.271,07 EUR
hodnota DPH 20 %	4.454,21 EUR
cena celkom vrátane DPH	26.725,28 EUR

5. Z dôvodu vykonávania naviac prác, upravuje sa termín na ukončenie diela na 90 kalendárnych dní odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom pričom do času plnenia sa nezapočítavajú dni, počas ktorých nebolo možné objektívne vykonávať stavebné práce, nakoľko podmienky potrebné pre realizáciu stavebných prác neboli zlučiteľné s podmienkami pre ich riadne zhotovenie v zmysle technologického predpisu výrobcov materiálov. Zmluva sa v Článku. II TERMÍN A MIESTO PLNENIA v bode 3. mení tak, že znie:

„3. Zhotoviteľ zhotoví dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v termíne najneskôr do **90 dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo“

6. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Článku III. CENA bod 2. mení a dopĺňa nasledovne: „Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a čini:

Cena za zhotovenie celého diela podľa dodatku č.1 čini:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky

44.195,45 EUR

hodnota DPH 20 %

8.839,09EUR

cena celkom vrátane DPH

53.034,54 EUR

slovom: Päťdesiatjedentisícotridsaťjeden EUR a šesťdesiatdva centov.

7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

ČLÁNOK II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, objednávateľ dostane dva rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami
3. Súčasťou Dodatku č. 1 sú: Príloha č. 1: Zmenový list č.1

V Chminianskych Jakubovanoch, dňa: 28. 8. 2020

V Hôrke, dňa: 28. 8. 2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Chminianske Jakubovany

ŠTRAUS stav, s.r.o.

Jozef Cerveňák

Lukáš Straus

starosta obce

konateľ spoločnosti